



Adjudicacions i ampliacions de contractes

Edicte

Edicte del 26-11-2020 pel qual es fa pública la modificació del contracte per la realització dels treballs de reforma i ampliació del Centre esportiu d'Ordino.

Per acord del Consell de Comú reunit en sessió de data 26 de novembre del 2020 es fa pública la modificació del contracte per la realització dels treballs de reforma i ampliació del Centre esportiu d'Ordino.

Dades del contracte principal:

Núm. expedient:

- 5/2019 Comú d'Ordino

Partida pressupostària:

- 4025/34101001/612003

Data adjudicació definitiva:

- 28 de març de 2019

Identitat de l'adjudicatari:

- Locubsa

Import de l'adjudicació:

- Fase I 2019. Import 2.127.649,29 €

- Fase II 2020. Import 1.467.619 €

Termini de realització dels treballs:

- Fase I, 2019: Termini màxim de 9 mesos

- Fase II, 2020: Termini màxim de 5 mesos

Dades de la modificació:

Descripció:

- Realització dels treballs de reforma i habilitació de la sala polivalent on s'ubicarà el nou despatx de circulació.

Import:

- 151.475,38 €

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Ordino, 26 de novembre de 2020

J. Àngel Mortés Pons

Cònsol major