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	   Dipòsit legal: AND.2-2015

.Edicte
Edicte del 22-12-2022 pel qual es fa pública l’ampliació del termini i econòmica del contracte de l’obra 
d’eixampla i rectificació de la CG-2, tram riu de la Vall del Riu-bordes de l’Aldosa, sector 4, projecte núm. 
0022/2021.

1. Objecte: ampliació de termini contractual i econòmica

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Ministeri de Territori i Habitatge
b) Data de l’acord del Govern: 22-12-2022

3. Dades de l’adjudicació

a) Identitat de l’adjudicatari: Locubsa
b) Denominació del treball: Eixampla i rectificació de la CG-2, tram riu de la Vall del Riu-bordes de l’Aldosa, 
sector 4, projecte núm. 0022/2021
c) Localització: l’Aldosa de Canillo
d) Import d’ampliació d’obra: 355.759,86 euros
e) Partida pressupostària: 00155550555–IN0078-60700
f) Finalització justificada dels treballs: 22-4-2023

4. Contracte principal: BOPA núm. 92, any 2021, de data 25-8-2021

5. Legislació aplicable: disposició transitòria primera de la Llei 14/2022, de contractació pública i article 
22.1.f de la Llei del 9-11-2000 de contractació pública

De conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març 
de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar 
recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació de 
l’acte objecte de recurs.

D’acord amb els articles 50 i 129 del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució 
de l’acte impugnat.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 22 de desembre del 2022

Xavier Espot Zamora 
Cap de Govern

Adjudicacions i ampliacions de contractes
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